

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto: Abastecimento de Água em Comunidade da Zona Rural

Obra: Construção e Instalação de Sistema de Abastecimento de Água

Localidades: Vila Lolô, Várzea das Pedras, Boiada, Raposa, Malhada Vermelha e Adjacências

Município: Coreaú - CE

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR R\$	DIAS									
				%	30	%	60	%	90	%	120	%	150
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,28	128.985,33	20,00	25.797,07	20,00	25.797,07	20,00	25.797,07	20,00	25.797,07	20,00	25.797,07
2	CAPTAÇÃO	5,03	151.504,67	20,00	30.300,93	20,00	30.300,93	20,00	30.300,93	20,00	30.300,93	20,00	30.300,93
3	ADUTORA	32,50	978.413,39	20,00	195.682,68	20,00	195.682,68	20,00	195.682,68	20,00	195.682,68	20,00	195.682,68
4	TRATAMENTO	0,18	5.565,73	20,00	1.113,15	20,00	1.113,15	20,00	1.113,15	20,00	1.113,15	20,00	1.113,15
5	RESERVAÇÃO	6,37	191.635,36	20,00	38.327,07	20,00	38.327,07	20,00	38.327,07	20,00	38.327,07	20,00	38.327,07
6	URBANIZAÇÃO	0,35	10.454,77	20,00	2.090,95	20,00	2.090,95	20,00	2.090,95	20,00	2.090,95	20,00	2.090,95
7	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	41,71	1.255.577,78	20,00	251.115,56	20,00	251.115,56	20,00	251.115,56	20,00	251.115,56	20,00	251.115,56
8	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	9,58	288.378,95	20,00	57.675,79	20,00	57.675,79	20,00	57.675,79	20,00	57.675,79	20,00	57.675,79
	<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>100,00</b>	<b>3.010.515,98</b>	<b>20,00</b>	<b>602.103,20</b>	<b>20,00</b>	<b>602.103,20</b>	<b>20,00</b>	<b>602.103,20</b>	<b>20,00</b>	<b>602.103,20</b>	<b>20,00</b>	<b>602.103,20</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>20,00</b>	<b>602.103,20</b>	<b>40,00</b>	<b>1.204.206,39</b>	<b>60,00</b>	<b>1.806.309,59</b>	<b>80,00</b>	<b>2.408.412,78</b>	<b>100,00</b>	<b>3.010.515,98</b>